二次精盐水送万华项目方案及完成计划
根据前期与万华对精盐水质量的要求以及盐水输送条件的确认，结合我司实际生产情况，二次精盐水输送方案为：从一期精盐水槽独立一个槽送万华，二期和三期补余量至一期，同时淡盐水不再进入一期化盐使用，计划于10月30日投用。
针对本次项目成立了项目组，并组织工艺、设备、仪表及费控专业召开两次项目推进会，确定了项目实施计划表以及所需的材料表，具体见下表：
表一：项目施工计划
	外送精盐水项目计划表 

	类别
	项目
	事项
	计划时间
	备注

	采购
	管道
	1、采购清单（计划三批次）
	
	8月29日采购预算提出，9月份整套图纸提供

	
	
	2、厂家确定
	9月1-2日厂家确定
	

	
	
	3、到货时间
	第一批次，8月29日完成芒硝水和精盐水材料统计，到货周期预计30天，预计国庆前到货
	二三批次材料为补充

	
	设备
	1、设备数据表
	设备数据表8.28已完成
	

	
	
	2、厂家确定
	已发出询价，9月3日厂家确定
	

	
	
	3、技术数据返回时间
	9月5日技术数据返回
	

	
	
	4、到货时间
	泵体交货周期1个月，预计9月30日到货。一线品牌电机需3个月，二线电机可随泵到货。
	脱硝泵电机30KW，盐水泵电机2台90KW仓库有现货

	
	仪表仪器
	1、数据表
	仪表数据表8.28已完成
	

	
	
	2、厂家确认
	9.5厂家确定
	仪表阀门表计共计21台，已将数据表给至供销和设备部选型询价

	
	
	3、到货时间
	预计2个月，11月5日到货
	

	
	
	4、辅材确认（线缆、DCS点位）
	
	

	
	电气
	1、基本参数反馈（确定版以厂家选型设备后）
	
	

	
	
	2、盘柜线缆确认
	
	

	施工
	施工招标单位确定
	1、发招标需求；
	发招标需求8月29~8月30日；
	1、要求线上发起，同时线下沟通供销部提前编制好招标文件;
2、提前编制好文本，后发流程跟踪完成；

	
	
	2、挂网招标
	挂网要求8月31日~9月1日
	

	
	
	3、确定厂家
	9月30日前
	

	
	施工计划
	土建施工
	9月8日~9月19日
	1、要求9月5日前确定设备厂家和返资料（返资料可适当推迟3~5天）

	
	
	工艺管道施工
	计划10月6日~10月25日
	2、钛材管道管件要求9月30日前必须到货

	
	
	电气施工
	
	

	
	
	仪表安装调试、投用
	10月30日
	


表二：材料及施工费用
	名称
	规格型号、数量
	价格/万元

	钛管费用
	DN200钛管700米，DN80钛管771米，DN150钛管85米及其管道附件
	

	机泵费用
	40P1165A/B脱硝浓缩液外送泵
	

	
	40P1501AB精盐水外送泵
	

	仪表费用
	9台电磁流量计，8台气动阀，4台压力变送器
	

	施工费用
	钛管施工
	

	
	合计
	


[bookmark: _GoBack]经过各专业评估，盐水考虑长期使用因此使用钛管，泵为磁力泵，为避免后期增加操作量配套仪表阀，实现远程控制。同时，此项目为政府督办项目，为提高项目的采购以及施工效率，本项目走公司呈报件流程，明确各部门职责，加快项目实施和投用。
